

UDBUDSTIDSPLAN 01

Ibstrupparken III, renovering

Alle bygninger

Aktivitet	Startdato	Slutdato	2010												2011												2012						
			feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	
Besigtelsesmøde	30-06-2010	30-06-2010																															
Licitation	13-07-2010	13-07-2010																															
Byggepladsetablering	06-09-2010	10-09-2010											◆																				
Stillads og bygningsarbejder på blok 1 og garage	06-09-2010	19-11-2010																															
Stillads og bygningsarbejder på blok 2 og garage	04-10-2010	10-12-2010																															
			Omfug. ved terræn udføres før stillads																														
Stillads og bygningsarbejder på blok 3	28-02-2011	20-05-2011																															
Stillads og bygningsarbejder på blok 4, inkl. Butik	04-04-2011	01-07-2011																															
Stillads og bygningsarbejder på blok 5	16-05-2011	05-08-2011																															
Stillads og bygningsarbejder på blok 6	20-06-2011	09-09-2011																															
Stillads og bygningsarbejder på blok 7, inkl. Butik	25-07-2011	21-10-2011																															
Stillads og bygningsarbejder på blok 8	05-09-2011	25-11-2011																															
Stillads og bygningsarbejder på blok 9	05-03-2012	25-05-2012																															
Stillads og bygningsarbejder på blok 10, inkl. Butik	09-04-2012	06-07-2012																															
Samlet aflevering - alle entrepriser	06-07-2012	06-07-2012																															

Sag: Ibstrupparken III, renovering. sag nr. 314.003
 Emne: Udbudstidsplan 01 - alle bygninger.
 Dato: 2010.06.18

Angiver tidsperiode  Angiver sanktiongivende dato ◆