

## IBSTRUPPARKEN III Kældertrapper

Aktivitet	Startdato	Slutdato	Varighed	2011																																		
				marts			april				maj				juni				juli			august				september				oktober			november					
				10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
Trappe ved nr. 181 (Blok 5)	14-03-2011	22-04-2011	29,75 dage											■																								
Trappe ved nr. 167 (Blok 8)	23-03-2011	03-05-2011	29,75 dage											■																								
Trappe ved nr. 163 (Blok 9)	04-04-2011	13-05-2011	29,75 dage											■																								
Trappe ved nr. 209 (Blok 1)	13-04-2011	24-05-2011	29,75 dage											■																								
Trappe ved nr. 205 (Blok 2)	26-04-2011	06-06-2011	29,75 dage											■																								
Trappe ved nr. 165 (Blok 8)	04-05-2011	14-06-2011	29,75 dage											■																								
Trappe ved nr. 161 (Blok 9)	16-05-2011	24-06-2011	29,75 dage											■																								
Trappe ved nr. 191 (Blok 3)	25-05-2011	05-07-2011	29,75 dage											■																								
Trappe ved nr. 207 (Blok 1)	06-06-2011	15-07-2011	29,75 dage											■																								
Trappe ved nr. 203 (Blok 2)	15-06-2011	26-07-2011	29,75 dage											■																								
Trappe ved nr. 189 (Blok 3)	27-06-2011	05-08-2011	29,75 dage											■																								
Resterende trapper 6 stk.	22-08-2011	02-12-2011	74,75 dage	■																																		

Sag: Ibstrupparken III, kældertrapper.  
Emne: Udførelsesplan.  
Dato: 2011.03.11

Angiver tidsperiode Sanktionsgivende dato