

Id	Opgavetil	Opgavenavn	Varighed	Startdato	Slutdato	18. nov 13					25. nov 13					02. dec 13					09. dec 13					16
						s	m	t	o	t	f	l	s	s	m	t	o	t	f	l	s	s	m	t	o	
1		Gennemgang blok 1	2 dage	ma 18-11-13	ti 19-11-13																					
2		Gennemgang blok 8	2 dage	on 20-11-13	to 21-11-13																					
3		Gennemgang blok 7	2 dage	ma 25-11-13	ti 26-11-13																					
4		Gennemgang blok 6	2 dage	on 27-11-13	to 28-11-13																					
5		Gennemgang blok 5	2 dage	ma 02-12-13	ti 03-12-13																					
6		Gennemgang blok 4	2 dage	on 04-12-13	to 05-12-13																					
7		Gennemgang blok 3	2 dage	ma 09-12-13	ti 10-12-13																					
8		Gennemgang blok 2	2 dage	on 11-12-13	to 12-12-13																					

Projekt: Tidsplan ekstraordinær k  
Dato: to 14-11-13

- Opgave Ekstern milepæl
- Opdeling Inaktiv opgave
- Milepæl Inaktiv milepæl
- Hovedopgave Inaktiv oversigt
- Projektoversigt Manuel opgave
- Eksterne opgaver Kun varighed Manuel oversigtsopløftning
- Manuel oversigt
- kun start
- Kun slutdato
- Deadline
- Fremdrift