

Foreløbig Tidsplan - version III

Proline

29-aug

Opstarts dato 19-aug-13

Faldstammer

OBS.: I NVE DATOER FOR ARBEJDET.**Varighed 12 uger****Arbejdet sluttet dato 08-nov-13**

Der forbeholdes ret til ændringer, når projektet er kommet i gang

Blok 1	Relining	S-vandlås /strømpe
Smakkegårdsvej		
207 TH	19-aug	2/3-sep
207 MF	20-aug	2/3-sep
207 TV	21-aug	2/3-sep
209 TH	22-aug	04-sep
209 TV	26-aug	04-sep

Blok 6	Relining	S-vandlås /strømpe
Smakkegårdsvej		
175 ST	01-okt	10/14-okt
175, 1 SAL	02-okt	10/14-okt
175, 2 SAL	03-okt	10/14-okt
177, ST+1 SAL	07-okt	15-okt
177 2 SAL	08-okt	15-okt

Blok 2	Relining	S-vandlås /strømpe
Smakkegårdsvej		
205 TH	27-aug	05-sep
205 TV	28-aug	05-sep
203 TH	29-aug	9/10-sep
203 MF	02-sep	9/10-sep
203 TV	03-sep	9/10-sep

Blok 7	Relining	S-vandlås /strømpe
Smakkegårdsvej		
169 ST	03-okt	16/17-okt
169, 1 SAL	07-okt	16/17-okt
169, 2 SAL	08-okt	16/17-okt
171, ST+1 SAL	09-okt	21-okt
171 2 SAL	10-okt	21-okt

Blok 3	Relining	S-vandlås /strømpe
Smakkegårdsvej		
189 ST	04-sep	16/17-sep
189, 1 SAL	05-sep	16/17-sep
189, 2 SAL	09-sep	16/17-sep
191, ST+1 SAL	10-sep	18-sep
191 2 SAL	11-sep	18-sep

Blok 8	Relining	S-vandlås /strømpe
Smakkegårdsvej		
165 ST	14-okt	22/23-okt
165, 1 SAL	15-okt	22/23-okt
165, 2 SAL	16-okt	22/23-okt
167, ST+1 SAL	17-okt	24-okt
167 2 SAL	21-okt	24-okt

Blok 4	Relining	S-vandlås /strømpe
Smakkegårdsvej		
183 ST	12-sep	19/23-sep
183, 1 SAL	16-sep	19/23-sep
183, 2 SAL	17-sep	19/23-sep
185, ST+1 SAL	18-sep	24-sep
185 2 SAL	19-sep	24-sep

Blok 9	Relining	S-vandlås /strømpe
Smakkegårdsvej		
161 ST	22-okt	28/29-okt
161, 1 SAL	23-okt	28/29-okt
161, 2 SAL	24-okt	28/29-okt
163, ST+1 SAL	28-okt	30-okt
163 2 SAL	29-okt	30-okt

Blok 5	Relining	S-vandlås /strømpe
Smakkegårdsvej		
179 ST	23-sep	7/8-okt
179, 1 SAL	24-sep	7/8-okt
179, 2 SAL	25-sep	7/8-okt
181, ST+1 SAL	26-sep	09-okt
181 2 SAL	30-sep	09-okt

Blok 10	Relining	S-vandlås /strømpe
Smakkegårdsvej		
155 ST	30-okt	31-okt/4-nov
155, 1 SAL	31-okt	31-okt/4-nov
155, 2 SAL	02-nov	31-okt/4-nov
157, ST+1 SAL	03-nov	05-nov
157 2 SAL	04-nov	05-nov

d Reling arbejdes der kun mandag til torsdag i tidsrummet kl. 07:30 til 18:00

d Strømpeforing kan der arbejdes mandag til fredag i tidsrummet kl. 07:30 til 18:00, fredag dog kun til kl. 16:00